



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI "EQREM ÇABEJ"

SEKTORI I FINANCË PROKURIMEVE

Nr

Prot.

Gjirokastër, më/...../2023

Lënda : Bashkëngjitur po ju dërgojmë formularin e raportimit për zbatimin e kontratës.

AGJENSIA E PROKURIMIT PUBLIK

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Këshilli i Ministrave

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

RAPORT PËRMBLEDHËS

(Ky raport hartohet në përfundim të kontratës, për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, duke plotësuar të gjitha seksionet dhe pikat e këtij formulari)

RAPORT I NDËRMJETËM

(Ky raport hartohet gjatë zbatimit të kontratës, për çdo fazë: për modifikimin/modifikimet e kontratës, ndërprerjen, përfundimin, shpalljen e pavlefshme të saj, apo çdo problematikë tjetër, duke plotësuar seksionet respektive, sipas rastit)

Hartuar më: 08.05.2023

Autoriteti Kontraktor: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokaster

Adresa: Lagjia 18 Shtatori, Rruga Studenti, Gjirokaster

Email: hoxha_adelina@yahoo.com

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

Nr. 1717 Prot, datë 20.12.2022

Autoriteti Kontraktor: Universiteti “ Eqrem Çabej” Gjirokaster përfaqësuar nga Z.Semi Golemi ,Administrator i Universiteti “ Eqrem Çabej” Gjirokaster I njohur si “Autoritet Kontraktor”	
Objekti i kontratës	Blerje pajisje kompjuterike dhe elektronike
Data e lidhjes së kontratës	20.12.2022
Data e hyrjes në fuqi të kontratës	20.12.2022
Kohëzgjatja e kontratës	30 ditë
Vlera e kontratës pa TVSH	18.353.190 (tetëmbëdhjetë milionë treqind pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e nëntëdhjetë) Lekë pa TVSH
Vlera e kontratës me TVSH	22.023.828 (njëzet e dy milionë e njëzet e tre mijë e tetëqind njëzet e tetë)Lekë (me TVSH)
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	Nr.(845A1A46-EB4C-4811-9B9E-70BBFE1D8A17) Datë 20.12.2022 Vlera 2.202.383
Fondi rezervë (nëse ka)	
Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër (Minikontratë)	Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>
Numri referencës së procedurës/lotit të përfunduar me nënshkrimin e kësaj kontrate	REF—45904-10-14-2022
Tipi i kontratës	Mall <input checked="" type="checkbox"/> Shërbim <input type="checkbox"/> Punë <input type="checkbox"/>
Kontraktori/ët (Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	“POËER INDUSTRIES”sh.pk me Nipt L51706022H me adresë Vorë Picar ,Zona Kadastrale Nr.3974, Volumi 5,Faqe 143, Tiranë me Administrator Z.Andi Marku
Nënkontraktori (nëse është rasti)	
Mbikëqyrësi (për kontratat e punës)	
Kolaudatori (për kontratat e punës)	

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 MODIFIKIMI/ET NË KONTRATË GJATË AFATIT TË ZBATIMIT

Nuk ka

- Vlera e modifikimit (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)

Shtesë-Kontrate Nr.92 Prot , datë 20.01.2023

Afati 30 ditë

Kjo kontrate është shtyre me kërkesën e operatorit ekonomik nr. 85 prot, datë 20.01.2023 “Kërkesë për shtyrje afati të zbatimit të kontratës” pasi ky operator nuk mundi të siguronte në kohë artikullin nr.22 “Syze Virtuale” për shkak se ky artikull është tepër specifik për nga funksioni. Kërkesa bazohej edhe në dek;laratën zyrtare të HP Inc në lidhje me statusin dhe kohën e lëvrimin të produktit.

B.2. NDËRPRERJE E KONTRATËS

PO

JO

Data e ndërprerjes _____

B.3 PËRFUNDIMI I KONTRATËS PARA AFATIT TË SAJ

PO

JO

-Data e përfundimit:

B.4 SHPALLJE E PAVLEFSHME E KONTRATËS

PO

JO

B.5 NDRYSHIME TË TJERA

B.6 PROBLEMATIKA TË TJERA TË EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS (nëse është rasti)

PO

JO

B.7 VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR NË LIDHJE ME SITUATAT APO PROBLEMATIKAT E EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS.

- Aplikim penalitetesh

Aplikuar Penalitet sipas shkresës nr. 358 prot, datë 20.03.2023 pika a

Për kontrata për periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj tarifa ditore 4/1000 e vleres përkatëse të mbetur ng çmimi i pergjithshem i kontrates por jo me pak se 25% i vleres se kontrates.

Vlera e mbetur 1.620.000 lekë pa TVSH APO 1.944.000 lekë me TVSH dhe vlera prej 4/1000 del 7776 lekë për çdo ditë vonesë.

Llogaritur ditët nga data 20.01.2023 deri në datën 14.02.2023 që bëhen 22 ditë .Vlera e penalitetit 7776 lekë për çdo ditë x22ditë =171.072lekë .

Kontrata shprehet se” Për kontrata me periudhë zbatimi ,jo më shumë se 6 muaj ,tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të ,mbetur nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës ” ,atëhere llogaritur ne bazë të kësaj vlera prej 25% për shumën 1.620.000 pa tvsh dhe 1.944.000 lekë me tvsh është 1.944.000 x25%=486.000 lekë.

Penaliteti i për këtë procedurë është 486.000 lekë pra 25% e vlerës së kontratës së mbetur .

Operatori ju likujdua vlera prej 1.944.000-486.000=1.458.000 lekë

- Konfiskim sigurim kontrate
-

- Zgjidhje kontrate
-

- Veprimetëtjera
-

B.8 PËRFUNDUAR ME SUKSES

PO JO

- Data e përfundimit të kontratës: **15.03.2023**

-Kontrata është zbatuar me korrektësi dhe cilësi

PO JO

C.LIKUJDIMI I KONTRATËS

-Parashikimi në kontratë për afatin e shlyerjes së pagesave

30 dite

- Data e kolaudimit (përkontratat e punëpublike)

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar **24.03.2023**

D. SHËNIME TË TJERA

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër në cilësinë e AK sqaron Agjensinë e prokurimit public se nuk ka përbushur në kohë detyrimin që rrjedh nga zbatimi i ligjit nr. [LIGJI NR. 162 DATE 23.12.2020 PER PROKURIMIN PUBLIK](#) neni 125 pasi kjo kontratë nuk është likuaduar në kohën e përcaktuar nga legjislacioni në fuqi duke qënë se UGJ-së u financua nga MAS deri ne 31.12.2022. Pas kesaj buxheti per vitin 2023 çelet në fillim te vitit 2023. Fondet per projektet në kuadrin e nderkombetarizimit te universitetit u çelen me nr 937/2 prot, datë 16.03.2023 te MAS protokolluar tek ne me shkresë nr.366 prot. Datë 31.03.2023 dhe buxheti u rialokua disa ditë më vonë nga sa ishte parashikuar.